



GEF



China

国家发展和改革委员会应对气候变化司

“中国准备第二次国家信息通报能力建设”项目办公室

GEF/UNDP- “中国准备第二次国家信息通报能力建设” 分包一 “能源活动温室气体清单编制” 进展研讨会简报

GEF/UNDP-“中国准备第二次国家信息通报能力建设”（SNC）项目开展至今已将近一年。在国家发展改革委应对气候变化司的组织领导下，经过项目办的协调，十家分包承担单位分别召开了项目进展研讨会。

2009年9月15日下午，由国家发改委能源研究所承担的“能源活动温室气体清单编制”子项目进展研讨会在国家发改委中配楼第五会议室召开。国家发改委气候司孙翠华副司长出席并主持会议。来自国家发改委、外交部、环保部、中国气象局负责气候变化工作的同志，来自清华大学、中国林业科学院和中国环境科学研究院的专家，SNC项目办成员，以及项目负责人徐华清研究员及项目组主要成员一同参加了研讨会。

能源研究所崔成研究员汇报了项目进展情况，徐华清研究员做了补充发言。该子项目前阶段工作主要集中在与合作单位及专家研讨、确定技术路线和签订分包合同；确定宏观层面的活动水平数据；开展排放因子收集和测试等方面。目前，该子项目已经先后召开了二十余次研讨会，举办了清单不确定性分析培训班，与十个单位签订了协作合同，活动水平数据收集和排放因子确定工作已全面展开。

与会领导与专家对项目组提出的着力点进行了深入探讨，如清单编制的科学性、煤质数据的收集、排放因子测试选点地区的代表性等问题。参会同志对课题保证清单编制常态化和规范化的总体思路表示认同，也充分肯定了项目组开展的大量工作。但清单编制的技术路线与研究思路有待进一步理清，进度有待进一步加快。

最后，孙翠华副司长对会议进行了总结，并提出几点要求。首先是项目组要全力以赴加快进度。其次要进一步明确阶段性产出。孙司长指出温室气体清单编制作为一项基础性工作，在资金允许的范围内要多开展工作、多做实事，为将来清单编制的常态化创造条件。

此外，请项目组广泛吸收相关部门和行业的权威专家参与课题研究与管理，并请尽快拟定专家名单并提交项目办。年终将召开SNC项目年度进展汇报会，届时将邀请项目指导委员会成员单位、GEF、UNDP等相关单位共同参会，请做好充分准备。请项目组抓紧时间加快工作，确保按期完成任务。